



Stadt Freital, Postfach 1570, 01691 Freital

**Amt für Soziales,
Schulen und Jugend**

Freital, 9. März 2017

INFORMATION

Fertigstellung der Wurgwitzer Grundschule

Sehr geehrte Eltern,

sicher haben Sie und Ihre Kinder sich schon auf den Rückzug an die angestammte Einrichtung in Wurgwitz zu den Sommerferien gefreut. Wir müssen Ihnen heute jedoch leider mitteilen, dass die Schüler der Grundschule „Am Albertschacht“ noch bis zu den Herbstferien 2017 weiter in der Grundschule in Kleinnaundorf unterrichtet werden müssen. Erst dann ist der Rückzug an die sanierte Schule nach Wurgwitz möglich. Darüber hat die Stadtverwaltung gestern Abend den Stadtrat unterrichtet.

Wir wissen, dass diese Mitteilung vielleicht unverhofft kommt und möglicherweise für Enttäuschung sorgt. Wir wollen Ihnen aber versichern, dass wir alles Machbare getan haben, um den Umzug doch noch rechtzeitig zu ermöglichen. Die Bauarbeiten werden jedoch erst zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Anschließend erfolgen die Abnahmen und die Inbetriebnahme der umfangreichen und anspruchsvollen Technik – das Gebäude erfüllt künftig den Passivhausstandard. Das nimmt etliche Zeit in Anspruch. Daher ist die Nutzung erst mit den Herbstferien ab Oktober möglich.

Bis dahin steht für die Schüler weiterhin die Grundschule in Kleinnaundorf zur Verfügung. Die Stadtverwaltung ist derzeit dabei, alle notwendigen Schritte und Fragen zu klären, um die Gewährleistung des Hortbetriebes, der Schulspeisung und des Schülerverkehrs bis Herbst 2017 sicherzustellen. Sie erhalten dazu rechtzeitig detaillierte Informationen.

Dienstgebäude:
Dresdner Straße 56/58
01705 Freital
Telefon: 0351-6476-0
Internet: www.freital.de

Öffnungszeiten:
Mo. und Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Di. und Do. 08:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr
Mi. geschlossen
Telefonische Terminabsprache wird empfohlen.

Bankverbindungen:
Name des Empfängers
Gläubiger-ID
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Deutsche Kreditbank AG

Stadtverwaltung Freital
DE05FTL00000008027
IBAN: DE72 8505 0300 3021 0001 76
IBAN: DE96 1203 0000 0001 2009 14

BIC: OSDDDE81XXX
BIC: BYLADEM1001

Die notwendige Bauzeitverlängerung ist vor allem durch die Witterung im Herbst 2016 und zusätzlich notwendigen Leistungen begründet.

So wurde während der Abbrucharbeiten in den Fußböden kontaminierte Teerpappe vorgefunden, die aufwendig entfernt werden musste. Das hatte zur Folge, dass der Rohbau erst Mitte Oktober 2016 für den Beginn der Dachabdichtungsarbeiten bereit war – allerdings in der Schlechtwetterperiode im Herbst diese Leistungen nur verzögert ausgeführt werden konnten. Das wiederum führte zu Behinderungen beim Baubeginn der haustechnischen Gewerke, da die Trockenheit im Gebäude nicht gewährleistet werden konnte. Zwar wurden sofort Maßnahmen eingeleitet, um den folgenden Bauablaufplan zu straffen. Die Gesamtzeit der Verzögerungen konnte jedoch nicht mehr herausgearbeitet werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Weitere Informationen erhalten Sie wie erwähnt demnächst.

Mit freundlichen Grüßen



Peter Pfitzenreiter

Erster Bürgermeister, Große Kreisstadt Freital

Amt für Soziales, Schulen und Jugend

Rathaus Deuben, Dresdner Straße 212, 01705 Freital

Telefon: 03 51 / 64 76-558

Fax: 03 51 / 64 76-48282

E-Mail: sozialamt@freital.de

Öffnungszeiten

Mo. 8:00-12:00 Uhr

Di. 8:00-12:00 Uhr, 14:00-18:00 Uhr

Mi. geschlossen

Do. 8:00-12:00 Uhr, 14:00-18:00 Uhr

Fr. 8:00-12:00 Uhr